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ПЛАН РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ТЕМЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОПТИМИЗАЦИИ, СИСТЕМАТИЗАЦИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПЕДАГОГОВ»

	Этапы 
	Сроки 
	Мероприятия 
	Исполнитель

	 Этап I Старт проекта. Анализ текущей ситуации
	Апрель 2021 г.
	Создание рабочей группы 
	Горбунова Е.Ю.

	
	
	Анализ нормативной документации по теме экспериментальной площадки
	Рабочая группа

	
	
	Картирование процесса:
- Мониторинг методического оснащения кабинетов с целью выявления временных потерь и недочетов 
- Разработка карты текущего процесса методического обеспечения учебного процесса
- Поиск и выявление проблем (анализ проблем)
 - Разработка карты будущего состояния процесса
- Разработка плана мероприятий по улучшению, определение ответственных исполнителей и сроков исполнения
	
Горбунова Е.Ю.
Батуева И.Г.
Маркова С.В.

Рабочая группа


Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа


	
	Май 2021 г.
	Выбор программных средств инструментов, платформ для разработки электронного комплекса
	Воронова Н.А.

	
	Май – июнь 2021 г.
	Закупка компьютерной техники для учебных кабинетов
	администрация 
Таратенко Е.В.

	
	Июнь 2021 г.
	Проектирование электронной системы систематизации, оптимизации учебно-методических материалов
Разработка инструкции для педагогических работников
	Воронова Н.А.



Рабочая группа

	
	
	Разработка диагностического инструментария по оценке эффективности внедрения электронной системы в образовательный процесс
	Рабочая группа

	
	Сентябрь 2021 г.
	Организация обучения педагогических работников с целью повышения квалификации в области бережного производства и по работе с электронной системой систематизации, оптимизации учебно-методических материалов
	Горбунова Е.Ю.
Батуева И.Г.
Воронова Н.А.

	Этап II. Внедрение улучшений в образовательный процесс
	октябрь-ноябрь 2021 г.
	наполнение преподавателями единой электронной системы учебно-методическими материалами по преподаваемым УД, МДК:
- планами занятий
- теоретическим материалом
- оценочными средствами
- презентациями, видео и др. иллюстративным материалом
- методическими указаниями по выполнению лабораторно-практических работ
- методическими указаниями по самостоятельной работе обучающихся
- др. методический материал 
	

	
	декабрь 2021 г. – январь 2022 г.
	Внедрение электронного комплекса в учебный процесс
	

	
	январь – март 2022 г.
	Проверка и корректировка плана проекта
Внесение корректировок
Составление отчетов по мониторингу
	Рабочая группа

	
	апрель 2022 г.
	разработка методических материалов по результатам работы экспериментальной площадки (методические рекомендации, инструкции)
	Рабочая группа

	Этап III. Закрытие проекта
	апрель 2022 г.
	анализ результатов работы, выявление уровня достижения результатов
	Рабочая группа

	
	
	отражение и транслирование опытно-экспериментальной работы на открытых методических мероприятиях (семинарах, мастер-классах, конкурсах, вебинарах, конференциях)
	Рабочая группа

	
	май 2022 г.
	формирование отчетных материалов по итогам работы экспериментальной площадки
закрытие проекта
	



